

BotWA Roadmap v2.0

Estado General

- □ Fase 0 — Constitución del Proyecto (Completada)
- □ Fase 1 — Fundamentos Arquitectónicos (Completada)
- □ Fase 2 — Arquitectura Base (Completada)
- □ Fase 3 — Núcleo Cognitivo (Completada)
 - ENG-001 Business Brain
 - ENG-002 Conversation Engine
 - ENG-003 Knowledge Engine
- □ Fase 4 — Núcleo Operativo (Completada)
 - ENG-004 Automation Engine
 - ENG-005 Integration Engine
- □ Fase 5 — Core Architecture Review & Architecture Handoff
- □ Fase 6 — Core Implementation
- □ Fase 7 — BotWA Starter MVP
- □ Fase 8 — Escalabilidad

Objetivos por fase

Fase 5

Validar el Core completo, revisar contratos, ADRs, SPEC Master, AKB y realizar el Architecture Handoff a OpenCode.

Fase 6

Implementar el Core con Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Docker, Pydantic y pruebas.

Fase 7

Construir el primer MVP comercial con WhatsApp, integraciones reales y primer cliente piloto.

Fase 8

Escalar BotWA como plataforma SaaS multiempresa, segura, observable y preparada para producción.

Aprobación CTO

****Roadmap Oficial:**** BotWA Roadmap v2.0